



Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem

Ofício nº 11410 / 2026 / DERSP-PR-DEM

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ao Senhor

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

Câmara Municipal de Mogi Mirim

vereadorcristianogaioto@camaramogimirim.sp.gov.br

Assunto: Pavimentação asfáltica da Estrada Élzio Mariotoni MMR – 020.

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 139.00073419/2026-26.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Ofício nº 197/2026, documento SEI (0114340200), por meio do qual foi encaminhado o Requerimento nº 316/2026, de autoria do Vereador Ernani Luiz Donatti Gragnaneloo, solicitando informações sobre o projeto de pavimentação asfáltica da Estrada Élzio Mariotoni MMR – 020.

2. Sobre o assunto, informamos que no âmbito do processo nº 139.00018503/2023-34, os projetos revisados pela Municipalidade foram reanalisados pela Diretoria de Engenharia deste Departamento, resultando na necessidade de reapresentação dos projetos relativos às disciplinas de Pavimentação, Sinalização, Geometria/Terraplenagem e Drenagem, conforme consignado no e-mail que segue anexo.

3. Com o objetivo de esclarecer as etapas necessárias à viabilização das obras de pavimentação de estradas municipais, apresentamos a seguir o fluxo resumido dos procedimentos a serem observados:

Etapas	Descrição	Responsável	Prazo estimado
1ª	Entrega do Projeto Executivo	Prefeitura Municipal	Cronograma da interessada
2ª	Análise técnica e aprovação	DER/SP	Até 45 dias
3ª	Verificação da disponibilidade orçamentária	Secretaria da Fazenda e Planejamento	Cronograma do órgão externo
4ª	Celebração de convênio	DER/SP	Até 45 dias
5ª	Autorização para a abertura da licitação	Comitê Gestor e/ou Secretaria da Fazenda e Planejamento	Cronograma dos órgãos externos
6ª	Instrução do processo licitatório	DER/SP	Até 90 dias
7ª	Recolhimento de caução e assinatura do contrato	Empresa adjudicada / DER-SP	Até 10 dias
8ª	Obtenção das licenças necessárias ao empreendimento	Prefeitura Municipal	Cronograma da interessada
9ª	Supressão de interferências	Prefeitura Municipal	Cronograma da interessada
10ª	Execução das obras	Contratada / DER-SP	Cronograma do contrato

Atenciosamente,

SERGIO HENRIQUE CODELLO NASCIMENTO
Presidente do DER

Anexo: E-mail – Documento SEI (0114933039)



Avenida do Estado, 777 - Bairro Ponte Pequena
CEP 01107-901 - São Paulo - SP
www.der.sp.gov.br

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Henrique Codello Nascimento, Presidente**, em 18/08/2026, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0117645277** e o código CRC **07A34C3C**.