

## Ofício 557/2023

---

**De:** Daniela G. - GADM

**Para:** Prefeitura Municipal - Gabinete

**Data:** 19/09/2023 às 15:07:49

**Setores envolvidos:**

GADM

### Requerimento 387/2023

#### AO GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor Prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva,

Em atendimento ao solicitado no Requerimento n.º 387/2023, subscrito pelo Nobre Vereador Thiago César Costa, encaminho as informações solicitadas.

O contrato n. 006/2022 celebrado com a empresa GRP Saneamento e Serviços Administrativos Ltda. para execução de obras e serviços de coletor tronco, estação elevatória de esgotos e linha de recalque do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Martim Francisco, teve ordem de serviço emitida em 25 de abril de 2022, com prazo inicial de 8 meses.

Ao longo da execução, e considerando chuvas recorrentes e interferências detectadas durante a execução, o contrato foi prorrogado e prevê a conclusão dos serviços até 22 de outubro de 2023.

O valor inicial do contrato foi de R\$ 2.170.736,40, tendo sido aditado para inclusão de serviços de método não destrutivo para execução da travessia do córrego Guatimazinho, que foi necessária após identificarmos interferências devido a profundidade da galeria de águas pluviais próximo ao córrego. Considerando este serviço e diferenças de quantidades de escavação e escoramento, realizamos um aditivo de valor de R\$ 231.486,18. O contrato, portanto, tem valor atual de R\$ 2.402.222,58.

A obra em tela é financiada com recursos do FEHIDRO, sendo o valor de financiamento igual a R\$ 1.788.513,04, contrapartida do SAAE no valor de R\$ 382.223,36, e complemento (aditivo) de R\$ 231.486,18 custeado pelo SAAE.

Os recursos financiados pelo FEHIDRO são do tipo não reembolsável (a fundo perdido).

Sendo o que nos cumpre para o momento, agradecemos a indicação do nobre edil, ao tempo em que nos colocamos à disposição sempre que se fizer necessário.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim, aos 19 de setembro de 2023.



Eng. Paulo Tarso de Souza

Presidente do SAAE